

CRONOGRAMA 2015-I

CONCEPTO	FECHA
1. Instalación de la Comisión Ejecutiva de Admisión.	2da. semana setiembre de 2014
2. Elaboración del Plan de Trabajo definitivo.	Primera semana de octubre de 2014
3. Coordinar con los decanos e Imagen los spots publicitarios a editar.	1ra. semana octubre de 2014
4. Calificación y aprobación de los spots publicitarios a utilizar en la campaña.	1ra. semana octubre de 2014
5. Solicitar a las Facultades las vacantes por cada procedimiento y modalidad..	1ra. semana octubre de 2014
6. Elaboración del prospecto de admisión.	Usar prospecto anterior
7. Distribución de propaganda.	Octubre-diciembre de 2014
8. Elaboración de instrumentos publicitarios y de propaganda de cada procedimiento y sus modalidades.	1ra. semana octubre de 2014
9. Elaboración de publicidad para medios masivos de cada modalidad de admisión.	2da. semana octubre de 2014
10. Elaboración de instrumentos publicitarios y propaganda de cada carrera profesional	2da. semana octubre de 2014
11. Realización de publicidad del Examen de Admisión por medios masivos	Octubre – diciembre de 2014
12. Promoción personalizada en los mercados potenciales.	Octubre-noviembre y diciembre de 2014
13. Viaje a Tarapoto y realización de propaganda	3ra. semana octubre de 2014
14. Estructuración de equipos de docentes para las pruebas del Examen de Admisión.	2da. semana octubre de 2014
15. Determinación de la logística necesaria para el día del Examen de Admisión.	2da. semana diciembre de 2014
16. Inscripción de postulantes.	Desde 1ra. semana octubre de 2014
17. Emisión del carné (fotos, escaneo) de cada postulante Inscrito.	Desde 1ra. semana noviembre de 2014
18. Ejecución del Examen de Admisión en Iquitos y Tarapoto.	04 de enero 2015 a las 8:00 a.m. en Iquitos y 11 de enero de 2015 a las 8:00 a.m. en Tarapoto, respectivamente.
19. Publicación de resultados del Examen de Admisión	04 de enero de 2015 a las 3:00 p.m. en Iquitos y 11 de enero de 2015 a las 3:00 p.m. en Tarapoto respectivamente.
20. Presentación de resultados de los Exámenes de Admisión en Iquitos y Tarapoto	05 de enero de 2015 para Iquitos y 12 de enero de 2015 para Tarapoto.
21. Reunión de la Comisión Ejecutiva para la evaluación del Proceso	13 de enero del 2015.