

**CRONOGRAMA 2015-II**

CONCEPTO	FECHA
1. Instalación de la Comisión Ejecutiva de Admisión.	1ra. semana enero de 2015
2. Elaboración del Plan de Trabajo definitivo.	Primera semana de abril de 2015
3. Coordinar con los decanos e Imagen los spots publicitarios a editar.	1ra. semana de mayo de 2015
4. Calificación y aprobación de los spots publicitarios a utilizar en la campaña.	2da. semana de mayo de 2015
5. Solicitar a las Facultades las vacantes por cada procedimiento y modalidad..	1ra. semana de junio de 2015
6. Elaboración del prospecto de admisión.	2da. semana mayo 2015
7. Distribución de propaganda.	Todo el mes de junio y julio de 2015
8. Elaboración de instrumentos publicitarios de cada procedimiento y sus modalidades.	2da. semana de mayo de 2015
9. Elaboración de publicidad para medios masivos de cada modalidad de admisión.	1ra. semana de mayo de 2015
10. Elaboración de instrumentos publicitarios y propaganda de cada carrera profesional	1ra. semana de junio de 2015
11. Realización de publicidad del Examen de Admisión por medios masivos	05 de junio al 02 de agosto del 2015
12. Promoción personalizada en los mercados potenciales.	Todo el mes de junio al 30 de julio del 2015
13. Viaje a Tarapoto y realización de propaganda	3ra. semana de julio de 2015
14. Estructuración de equipos de docentes para las pruebas del Examen de Admisión.	3ra. semana de julio de 2015
15. Determinación de la logística necesaria para el día del Examen de Admisión.	4ta. semana de julio de 2015
16. Inscripción de postulantes.	Desde 1ra. semana de junio de 2015
17. Emisión del carné (fotos, escaneo) de cada postulante Inscrito.	Desde 2da. semana de julio de 2015
18. Ejecución del Examen de Admisión en Iquitos y Tarapoto.	02 de agosto 2015 a las 8:00 a.m. en Iquitos y 09 de agosto de 2015 a las 8:00 a.m. en Tarapoto, respectivamente.
19. Publicación de resultados del Examen de Admisión	02 de agosto de 2015 a las 3:00 p.m. en Iquitos y 09 de agosto de 2015 a las 3:00 p.m. en Tarapoto.
20. Presentación de resultados de los Exámenes de Admisión en Iquitos y Tarapoto	04 de agosto de 2015 para Iquitos y 11 de agosto de 2015 para Tarapoto.
21. Reunión de la Comisión Ejecutiva para la evaluación del Proceso	12 de agosto del 2015.